

Oprichting: Advisering ten behoeve van SO en AO eind 2014

<b>1. Naam opdracht/project</b>	Advisering ten behoeve van SO en AO eind 2014 /valt onder de fiches 'Kamervragen EZ' en 'Kamervragen I&M'
<b>2. Opdrachtgever</b>	5.1.2.e Woo (EZ)
<b>3. Opdrachtnemer</b>	5.1.2.e Woo (Ctgb)
<b>4. (Hoofd)uitvoerder; contactpersoon</b>	SO - 5.1.2.e Woo (Ctgb) AO - 5.1.2.e Woo (Ctgb)
<b>5. Aanleiding</b>	In de Tweede Kamer is een Algemeen Overleg gepland op 4 december. Daarnaast zijn er in het kader van een Schriftelijk Overleg vragen gesteld, waarvan de reactie op 20 november aan de Tweede Kamer verwacht wordt.
<b>6. Vraagstelling en Doel</b>	Advisering bij reactie van EZ en I&M aan de Tweede Kamer.
<b>7. Resultaat</b>	De reactie van Ctgb is feitelijk, kort en scherp, ook als het inhoudelijke vragen betreft.  SO: De reacties op de gestelde vragen worden afgestemd met Johan, Luuk en met het College voordat deze ter afstemming naar EZ worden gestuurd. Tijdens de externe afstemmingsronde wordt de Ctgb bijdrage alleen afgestemd met Luuk en Johan.  AO: De reactie op de fictieve vragen wordt afgestemd met Johan en Luuk.
<b>8. Afbakening</b>	
<b>9. Effect</b>	
<b>10. Afstemming met stakeholders</b>	

<p><b>11. Startdatum, Doorlooptijd, Deadline</b></p>	<p>SO:  Planning EZ:  24 oktober – eerste aanzet reactie naar EZ  27 – 31 oktober – afstemming van de reacties met alle betrokkenen  3 november – antwoordbrief aan Tweede Kamer de lijn in bij EZ</p> <p>Planning Ctgb:  .. oktober - 5.1.2.e Woo zorgt voor de beantwoording van de vragen en stemt met 5.1.2.e Woo af.  .. oktober – 5.1.2.e Woo stemt reactie af met Johan en Luuk  .. oktober – 5.1.2.e Woo legt reactie voor aan College  24 oktober – 5.1.2.e Woo stuurt na finale check Johan en Luuk de eerste reactie naar EZ  27 - 31 oktober – 5.1.2.e Woo coördineert binnen Ctgb de afstemmingsronde en zoekt hierbij afstemming met Johan en Luuk.  31 oktober – 5.1.2.e Woo stuurt definitieve reactie naar EZ.  1 november tot verzenden brief – op diverse niveau’s afstemming met EZ over tekst antwoordbrief.</p> <p>AO:  Grove planning EZ:  Voor 15 oktober – EZ stuurt de opzet voor Q&amp;A’s met planning rond  Waarschijnlijk 10 november – eerste aanzet reactie naar EZ  Daarna afstemmen en schrijven voorbereidende nota’s.</p> <p>Planning Ctgb:  Precieze planning volgt. Voorstel voor afhandeling door Ctgb is conform wat is afgesproken na vorig AO. De Q’s worden naar Johan en Luuk gestuurd zodra deze binnen zijn zodat duidelijk is welke soort vragen verwacht wordt. 5.1.2.e Woo zorgt voor de beantwoording en stemt af met 5.1.2.e Woo. In de afstemfase als de voorbereidende nota’s concreter worden, circa half november, wordt afstemming met Johan en Luuk gezocht. Als er zaken zijn die eerder afstemming vragen, zullen we dat zeker doen.</p>
<p><b>12. Capaciteit/uren</b></p>	<p>Binnen het fiche 'Kamervragen EZ' is nog 234 uur beschikbaar en binnen het fiche 'Kamervragen I&amp;M' 95 uur.</p>
<p><b>13. Financiën</b></p>	<p>Zie hierboven.</p>