

From: 5.1.2.e Woo
Sent: woensdag 19 oktober 2016 23:10
To: 5.1.2.e Woo
Subject: RE: aanpassen pva's
Attachments: projectplan evaluatie maatregelen glastuinbouw imidacloprid 2016 -v0.5do....doc;
Projectplan Risico Omwonenden_herbeoordeling V08.doc

Ha 5.1.2.e Woo,

Toch maar alvast even aangepast, zie de bijlagen: in B22 zijn de getallen aangepast en in B14 is op de laatste pagina een rubriek toegevoegd.

groet 5.1.2.e Woo

Van: 5.1.2.e Woo
Verzonden: donderdag 13 oktober 2016 12:02
Aan: 5.1.2.e Woo
CC: 5.1.2.e Woo
Onderwerp: aanpassen pva's

Hallo 5.1.2.e Woo,

Willen jullie de pva's voor de nog niet verplichte projecten (thia, aardappelen, imi) aanpassen aan de afspraken die met EZ zijn gemaakt. Dan kunnen de pva's met de juiste bedragen worden goedgekeurd. De bedragen zijn hieronder in de tabellen opgenomen voor 2016 en later.

Willen jullie ook de in de reeds verplichtte pva's voor triazolen en omwonenden een aanvulling doen met de nieuwe afspraak met EZ? Neem het op in aan aparte box met aanleiding en de bedragen die elk jaar zijn besteed en nog besteed gaan worden. Die info staat in de onderstaande link. Dan kunnen met de aangepaste pva's de verplichting door EZ worden aangepast.

Groeten, 5.1.2.e Woo

Info voor aanpassen pva triazolen en omwonenden

Hyperlink:

[http://intranet.ctgb.nl/openims/openims.php?mode=dms&cfolder=\(63048139ffcaa1c3701cc99983c4f5d3\)03bb465171ae84e8f47b8f9ac2cbb8d5&cobject=8f18d572a0dda821dcef49644b8f1d28](http://intranet.ctgb.nl/openims/openims.php?mode=dms&cfolder=(63048139ffcaa1c3701cc99983c4f5d3)03bb465171ae84e8f47b8f9ac2cbb8d5&cobject=8f18d572a0dda821dcef49644b8f1d28)

Naam: Projecten beleid 31-08-2016 - obv input 5.1.2.e Woo
Omschrijving: Projecten beleid 31-08-2016 - obv input 5.1.2.e Woo
Aspect: NVT
Type: -
Documentnummer (automatisch)*: 201609140278
Dagtekening*: 14 september 2016

Info voor aanpassen pva's thia, aardappelen, imi

Toelichting projecten van voor 2016

Er zijn drie reeds verplichte projecten die alle drie in 2014 zijn gestart. Naast deze drie projecten is ook voor het MST project (fase 2) reeds een verplichting voor 2016 aangegaan. In onderstaande tabel zijn deze (reeds verplichte) projecten opgenomen.

Tabel 2

project	Omschrijving	Verplichting totaal project	Beschikbaar 2016	Verwachte uitputting eind 2016	Saldo 2016 verplichte projecten
B13	Greendeal	€ 292.000	€ 169.460	€ 122.340	€ 47.120
B14	Herbeoordeling risico omwonenden	€ 200.000	€ 10.140	€ 5.000	€ 5.140
B15	Triazolonen	€ 60.000	€ 15.340	€ 10.354	€ 4.986
MST	MST-fase 2	€ 317.307	€ 317.307	€ 317.307	€ 0
	Totaal	€ 869.307	€ 512.247	€ 455.001	€ 57.246

- Het project 'Greendeal' heeft een doorlooptijd van 2014-2016. Aan het eind van het project blijft er dus een bedrag van over. Dit is het gevolg van het feit dat er minder "groene aanvragen" zijn binnengekomen dan verwacht. Er is met EZ eerder gesproken over de inzet van het resterende budget in 2017 voor pre-aanvraag ondersteuning van low risk aanvragen, waaronder de te laat ingediende Green Deal aanvragen. Daarover was nog geen besluit overgenomen. Nu is dit bedrag onderdeel van de bezuiniging voor 2016.
- Het project 'Herbeoordeling risico omwonenden' heeft een doorlooptijd van 2014-2019. Besteding blijft in 2016, en naar verwachting ook de komende jaren, achter ivm andere rol van het Ctgb in laatste fase van project.
- Het project 'Triazolonen' heeft een doorlooptijd van 2014-2017. Besteding blijft in 2016, en naar verwachting ook het komende jaar, achter ivm andere rol in laatste fase project.

Tabel 3

	Omschrijving	Budget Totaal project	Budget 2016	Besteed juli 2016	Prognose 2016	Prognose tekort 2016
B18	Bij-aantrekkelijkheid aardappelen	€ 80.000	€ 80.000	€ 3.720	€ 30.000	€ -30.000
B19	Thiacloprid	€ 75.000	€ 75.000	€ 3.844	€ 25.000	€ -25.000
B20	Grofmazige sierteelt	€ 30.000	€ 30.000	€ 1.364	€ 4.000	€ -4.000
B21	RUB	€ 80.000	€ 80.000	€ 2.976	€ 5.000	€ -5.000
B22	Glastuinbouw/imida	€ 200.000	€ 195.000	€ 74.896	€ 150.000	€ -150.000
B**	Pilots verduurzaming	€ 256.960	€ 76.880	€ 18.972	€ 30.000	€ -30.000
-	Harmonisatie	€ 176.950	€ 37.200	€ -	€ -	€ -
	Totaal Projecten		€ 503.008	€ 105.772	€ 244.000	€ -244.000

1. Projectkosten 2017 en verder

In onderstaande tabel zijn de totale projectkosten opgenomen en ook de specifieke budgetten voor 2017 en verder. Deze budgetten zijn overgenomen uit de plannen van aanpak die op 22 juni naar EZ zijn gestuurd. In de bezuinigingsvoorstellen van de projecten die in 2016 zijn gestart is een temporisering aangebracht. Dit leidt er toe dat de budgetten voor 2017 (in zoverre deze er waren) niet toereikend zijn voor de financiering van alle doorgeschoven werkzaamheden. In onderstaande tabel is per project een nieuwe inschatting (prognose) gemaakt voor 2017 en verder. De plannen van aanpak moeten hier nog op worden aangepast.

Tabel A

Omschrijving		Budget 2017 (PvA)	Prognose 2017	Budget 2018 (PvA)	Prognose 2018	Budget 2019 (PvA)	Prognose 2019	Budget 2020 (PvA)	Prognose 2020	Prognose totaal tot afronding
B14	Herbeoordeling risico omwonenden	€ 10.140	€ 5.000	€ 10.140	€ 5.000	€ 10.140	€ 5.000	€ 0	€ 0	€ 15.000
B15	Triazolen	€ 15.220	€ 10.240	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.240
B18	Bij-aantrekkelijkheid aardappelen	€ 0	€ 50.000	€ 0	PM	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	PM + € 50.000
B19	Thiacloprid	€ 0	€ 50.000	€ 0	PM	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	PM + € 50.000
B20	Grofmazige sierteelt	€ 0	On hold	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
B21	RUB	€ 49.152	€ 46.080	€ 21.970	€ 18.850	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 64.920
B22	Glastuinbouw/imida	€ 5.000	€ 9.300	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.300
B**	Pilots verduurzaming	€ 71.680 (€ 87.040)	€ 112.640	€ 75.400 (€ 78.000)	€ 89.700	€ 33.000 (€ 79.200)	€ 91.080		€ 80.400	373.820[CKK]
-	Harmonisatie	€ 51.240	€ 0	€ 50.080	€ 0	€ 38.430	€ 0	€ 0	€ 0	
	Totaal		€ 283.260		PM + € 113.550		€ 96.080		€ 80.400	€ 573.200

Toelichting tabel A:

- B14, project 'Herbeoordeling risico omwonenden'. Het Ctgb is in de jaren 2017-2019 lid van de klankbordgroep van het blootstellingsonderzoek (voorbereiding en deelname en incidenteel expertise inbreng tussentijds). We denken met een budget van € 5000 per jaar te kunnen volstaan, dit is minder dan oorspronkelijk is opgenomen in de begroting.
- B15, Project 'Triazolen'. Ingeschat wordt dat voor 2017 nog 80 uur nodig is. Dit is minder dan we oorspronkelijk hadden ingeschat voor 2017. Het rapport van RIVM/ CLM over triazolen verschijnt in 2017.

5.1.2.e Woo

5.1.2.e Woo

Ctgb - College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Board for the authorisation of plant protection products and biocides

Bezoekadres / visiting address:
Bennekomseweg 41, NL6717 LL Ede

Postadres / postal address:
Postbus / P.O. box 8030, NL6710 AA Ede, The Netherlands

T 5.1.2.e Woo | M 5.1.2.e Woo | E 5.1.2.e Woo [@ctgb.nl](mailto:info@ctgb.nl)
www.ctgb.nl