

## Projectnaam

Herbeoordeling van risico voor bijen van de neonicotinoïdes thiacloprid en acetamiprid.

## Korte omschrijving project en aanleiding (nut- en noodzaak)

Thiacloprid en acetamiprid zijn neonicotinoïdes; stoffen die zeer toxisch zijn voor bijen. Voor de neonicotinoïdes imidacloprid, thiamethoxam en clothianidine is er door EFSA een herbeoordeling uitgevoerd. Er is op basis van deze herbeoordeling door de COM besloten om aanvullende restricties en inperking van toepassingen op te leggen voor gebruik van deze middelen om het risico naar bijen te minimaliseren. NL zal de besluitvorming van de COM volgen.

De EU herbeoordelingen van thiacloprid en acetamiprid zullen afgerond zijn in najaar 2013. Bij het AO overleg heeft de STAS de kamer toegezegd dat het Ctgb de stoffen zal herbeoordelen betreffende het risico van bijen, hierbij vooruitlopend op het EU traject.

## Projectdoelstelling- en resultaten

Dit project omvat een herbeoordeling van het risico naar bijen van de stoffen thiacloprid en acetamiprid op basis van de stand van de wetenschap. Hierbij zal worden meegenomen of de vernieuwde risicobeoordeling van dien aard is dat er moet worden ingegrepen in de huidige toelatingen van middelen obv thiacloprid en acetamiprid.

### *Output:*

Nieuwe risicobeoordeling van bijen voor thiacloprid en acetamiprid

Notitie over implicaties van risicobeoordeling op bestaande toelatingen

Indien noodzakelijk: Collegestuk voor de aan te passen toelatingen

Notitie voor STAS

## Activiteiten, mijlpalen en deadlines

### *Fase optioneel – impact analyse nieuw toetsingskader*

#### Impact van nieuwe toetsingskader op bestaande dossiers.

### *Fase 1 – impact nieuwe data – oude toetsingskader/literatuur-onderzoek*

Eerste overleg met industrie en NGOs aangaande opzet en input hernieuwde risicobeoordeling - 1<sup>e</sup> week juni

Input literatuur NGOs en industrie, aanleveren voor half-begin juli

Literatuuronderzoek door Ctgb en evaluatie door 5.1.2.e / 5.1.2.e weet naam, afgerond voor augustus afhankelijk van nieuwe data.

#### Deadline begin augustus

Tussenrapport: besluit of versnelde herbeoordeling noodzakelijk is gebaseerd op nieuwe data met oud toetsingskader: half tot eind augustus (afhankelijk van 5.1.2.e)

Voornemen tot intrekken indien risico op oud toetsingskader.

### Advies aan staatssecretaris.

Tussenrapport: besluit of versnelde herbeoordeling noodzakelijk is.

Advies aan staatssecretaris.

*Fase 2 - Beoordeling van risico naar bijen van stoffen*

Vernieuwde risicobeoordeling voor bijen – notitie / concept C-stuk. College vergadering augustus  
beoordeling ingrijpen in bestaande toelating – notitie, College vergadering augustus  
Overleg met industrie en NGOs vernieuwde risicobeoordeling - augustus/september

*Fase 3 - besluitvorming / aanpassen toelatingen*

Besluiten aanpassen – C-stuk, College vergadering september-oktober  
Notitie voor STAS, bespreking van notitie in Collegevergadering september-oktober (moet deze eerder?)

Bemensing en de daarbij behorende taken (afstemmen met 5.1.2.e 5.1.2.e)

- 5.1.2.e PL beleid, coördinatie taken, notities
- 5.1.2.e ondersteuning PL
- 5.1.2.e budget afspraken met EZ
- 5.1.2.e TL MIL
- 5.1.2.e Wbeo MIL gewas, bijenbeoordeling
- 5.1.2.e / 5.1.2.e Wbeo MIL gewas, bijenbeoordeling
- 5.1.2.e PL A: aanpassingen van toelatingen indien noodzakelijk

Buiten reikwijdte verzoek

Informatie en communicatie, vervolgacties

- fase optioneel nieuwe kader deadline 1 augustus
- Industrie nieuwe data binnen 1 juli deadline.  
risicobeoordeling van hun middel onder het nieuwe kader deadline 1 augustus
- 5.1.2.e Juli: Samenvatten en evalueren van data. Deadline afhankelijk van hoeveelheid data en vakanties
- Fase 2 eind augustus: concept besluit.  
September afstemmen.  
Reactie concept besluit in 3<sup>e</sup> week oktober
- Fase 3 definitief besluit in november

Projectplan

> Thiacloprid: 7 toelatingen als gewasbeschermingsmiddel zowel voor gebruik door particulieren (3) als voor professionele gebruikers (4)

> Acetamiprid: 1 toelating als gewasbeschermingsmiddel voor professionele gebruikers.

Lopende aanvragen: geen

<u>juni</u>	<u>1</u>
	<u>2</u> <u>gesprek externen</u>
	<u>3</u>
	<u>4</u> <u>externenb leveren data</u>
<u>juli</u>	<u>1</u>
	<u>2</u>
	<u>3</u>
	<u>4</u> <u>impact nieuwe kader</u>
	<u>4</u> <u>data samengevat en eva</u>
	<u>4</u> <u>externen leveren risicobeoordeling</u>
<u>aug</u>	<u>1</u>
	<u>2</u>
	<u>3</u>
	<u>4</u> <u>advies nieuw kader nbaar ez</u>
	<u>4</u> <u>voorstel concept besluit obv nieuwe data</u>
<u>sept</u>	<u>1</u>
	<u>2</u>
	<u>3</u>
	<u>4</u> <u>concept besluit</u>
<u>okt</u>	<u>1</u>
	<u>2</u>
	<u>3</u> <u>reactie ath' op concept besluit</u>
	<u>4</u>
<u>nov</u>	<u>1</u>
	<u>2</u>
	<u>3</u>
	<u>4</u> <u>besluit</u>

Projectplan

Planning - work in progress

**planning herbeoordeling**

= deadline  
**juni**      **Juli**      **Augustus**  
week 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

fase

