

## Concept plan van aanpak

Dit project bevat drie taken:

1. Effectiviteit en praktische toepasbaarheid **nieuwe voorschriften (1 maart 2021)**: monitoring onder bollentelers
2. Inventarisatie andere **binnen de sector gebruikte manieren van opslag en verwerking** van bollenafval en **effectiviteit** daarvan mbt vermindering verspreiding *A.fumigatus*. Deze taak ligt gedeeltelijk bij WUR.
3. Inventarisatie **toepassing** huidige protocol en andere manieren van opslag en verwerking bollenafval.

Deze taken moeten inzicht geven in:

- Effectiviteit van huidige gebruikte maatregelen mbt opslag en verwerking
  - o Huidige protocol
  - o Andere methoden
- Toepassing van verschillende maatregelen

## Nadere omschrijving van de taken

Taak 1: Effectiviteit en praktische toepasbaarheid **nieuwe voorschriften**: monitoring onder bollentelers

- a. Toepassing en activiteit voorschriften in de praktijk volgen.
- b. Volgen administratieve onderdelen uit protocol.
- c. Volgen afvoer afval en documentatie
- d. Inventarisatie knelpunten bij toepassing van het protocol
- e. Beoordelen beperkende maatregelen en afstemming met stakeholders
- f. Eindrapportage

Eerste benodigheden:

- Aantal bedrijven die met het protocol werkt nodig. Adressen uit enquête of van KAVB?
- Inzichten in hoe bedrijven omgaan met het huidige protocol verzamelen door 30 tot 40 case studies. Op bedrijven hemd van het lijf vragen. We proberen tulpen en leliebedrijven beiden te nemen, met wel of niet protocol maatregelen en verschillen in de maatregelen na opslag afval (op land, zelf verwerken of afvoer).
- Vragen ook meenemen in enquête

Taak 2: Inventarisatie andere **binnen de sector gebruikte manieren van opslag en verwerking** van bollenafval en **effectiviteit** daarvan mbt vermindering verspreiding *A.fumigatus*.

- a. Invulling geven aan WUR onderzoek mbt maatregelen voor opslag en verwerking
- b. Leveren van bedrijfsgegevens voor doen van onderzoek WUR

Eerste benodigheden:

- Inzicht in welke bedrijven de opslag en verwerking nu nog anders doen dan conform protocol. Dit uit aanmeldingen en contacten halen
- Verschillende bedrijven doorgeven aan WUR voor dataverzameling
- Snel beginnen ivm productie afval vanaf nu. Monsters worden later geanalyseerd.

Taak 3: Inventarisatie toepassing huidige protocol en andere manieren van opslag en verwerking bollenafval.

- a. Monitoringsplan toegepaste maatregelen. Enquête onder leden KAVB.
- b. Ervaringen ophalen via regionale kringen
- c. Inventariseren en beantwoorden vragen uit de praktijk (oa met periodiek overleg met adviseurs)

Eerste benodigheden:

- Inzichten in verschillende andere maatregelen en knelpunten protocol uit case studies taak 1
- Concept vragen on-line enquête
- Keuze tool on-line enquête
- Adressenlijst leden (KAVB)
- Overzicht kringen en bijeenkomsten waar ik op kan aansluiten. Daar bespreking protocol en alternatieven
- Contactgegevens adviseurs en mogelijke overlegstructuur adviseurs (bijeenkomsten?)

Op basis van bovenstaande uitwerking komen we tot de volgende aanpak

Voorgestelde aanpak:

Stap	Taak	Levert op	Planning
1	30 - 40 Bedrijfsbezoeken (vnl tulpen) voor data taak 1,3	Inzichten voor enquête, data voor taak 1, data voor taak 2 WUR	Juni-sept
2	Advisering WUR monsternames op bedrijven	Monsters voor taak 2	Juni-sept
3	Opzet en uitvoering enquête voor taak 3	Inzichten in andere maatregelen, evt meer testbedrijven voor taak 2	Juli-sept
4	Bezoek bedrijven lelieteelt	Aanvulling op bevindingen	Nov-jan
5	Aanvulling rapportages met lelie data	Aanvulling op rapportage	Dec-jan
6	Regionale kringen en adviseurs. Bespreken protocol en alternatieven	Aanvulling op stappen 1+2,	Okt-dec
7	Rapportage beperkende maatregelen, ervaringen met protocol	Bespreekpunten met stakeholders	jan
8	Bespreken beperkende maatregelen met stakeholders op workshop	Reflectie op bevindingen	jan
9	Concept eindrapportage		feb
10	Rapportage	eindproduct	maart 2022

Nb in Februari moet conceptrapportage af met handelingsperspectieven voor CTGB en nVWA. Mogelijk moeten daarna nog aanvullende zaken worden afgestemd en beschreven, die kunnen voor juni worden toegevoegd. Er moet een modus worden gevonden om in ieder geval een goede rapportage op te leveren voor februari.

## Communicatie

Het is belangrijk om naar verschillende partijen te communiceren tijdens dit project. Het gaat hierbij vooral om de telers en stakeholders. Verschillende stakeholders worden regelmatig op de hoogte gehouden middels project of werkgroep overleg (LTO, LNV, Nefyto, I&W, WUR, NVWA, CTGB). Het voorstel is om niet intensief op communicatie in te zetten, en meer te focussen op dataverzameling en de rapportage.

In eerste instantie kunnen de communicatiekanalen van KAVB gebruikt worden (website, social media, nieuwsbrief). De volgende onderwerpen kunnen reden zijn om te communiceren:

- Start van het project

- Tussentijdse (harde) resultaten en conclusies (ik denk hier in eerste instantie aan analyses taak 2 (WUR), later wellicht resultaten van bedrijfsbezoeken).
- Uitzetting enquête
- Stakeholder workshop
- Publicatie van het rapport

Alle publicaties worden afgestemd met de projectgroep.

### **Overlegstructuren**

Er zijn twee overlegstructuren gekoppeld aan de begeleiding van dit project:

- Projectteam (KAVB, Nefyto, LTO Nederland, WUR, Schuttelaar & Partners). Rol: afstemming op hoofdlijnen.

Overlegfrequentie: Eens per maand in eerste instantie. Update voortgang, evt financiën.

- Werkgroep (KAVB, Ctgb, nVWA, Min I&W, Schuttelaar & Partners) Rol: Meer inhoudelijke afstemming opzet enquêtes en verzameling informatie et cetera.
  - Meer ad hoc overleg aan de hand van te bespreken stukken/resultaten/nieuwe aanpak.
  - WUR ook aanwezig ivm voortgang taak 2.

Overlegfrequentie: Eens per 2 maanden.

Daarnaast zijn de volgende overleggen nodig:

- Regiokringen KAVB om protocol en alternatieven te bespreken
- Adviseur om data op te halen en te informeren over protocol (?)