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Het project dient zowel wetenschappelijk inhoudelijk als bestuurlijkjuridisch zorgvuldig te worden uitgevoerd. 

Dit wordt bereikt door naast de toelatinghouders ook NGO's en wetenschappelijke instituten te betrekken bij 

het proces. Deze partijen krijgen de gelegenheid om nieuwe gegevens te leveren en te reageren op (tussen) 

resultaten. Dat en de uitvoering van het project gedurende de zomer periode heeft wel consequenties voor

In eerste instantie wordt de analyse gemaakt of op basis van de nieuwe gegevens, aangeleverd door NGO's 

en toelatinghouders concrete risico's kunnen worden geïdentificeerd. De staatssecretaris wordt geadviseerd 

over de geïdentificeerde risico's en of deze aanleiding vormen om nationaal de middelen op basis van 

thiacloprid en acetamiprid versneld te beoordelen vooruitlopend op de herbeoordeling in Europa.

Als het wenselijk is een versnelde herbeoordeling uit te voeren wordt deze uitgevoerd op basis van het 

vastgestelde toetsingskader. Mocht het risico voor bijen niet voldoen aan het toelatingscriteria, dan heeft het 

Ctgb de wettelijke mogelijkheden om in te grijpen in de toelating. Mocht het risico voor bijen wel voldoen aan 

het toelatingscriterium, dan wordt een tweede beoordeling uitgevoerd op basis van de 

beoordelingsmethodiek die momenteel wordt ontwikkeld in EU verband. Als op basis van deze tweede 

beoordeling blijkt dat niet wordt voldaan aan de nog vast te stellen toelatingscriteria dan wordt beoordeeld of 

de risico's zodanig groot zijn dat moet worden ingegrepen in de bestaande toelatingen vooruitlopend op de 

Europese besluitvorming. Bedacht moet worden dat de bewijslast voor ingrijpen in een bestaande toelating bij 

het Ctgb ligt en dat gebruik van een nog niet vastgesteld toetsingskader in beginsel geen grond is voor een 

intrekking. De risico's van continuering van de toelating moeten aangetoond worden en van dien aard zijn dat 

de toelating van de markt kan worden gehaald. Datagaps als zodanig zijn onvoldoende grond voor een 

intrekking. Tevens wordt dit gemeld in Europa en wordt het gesprek aangegaan met de toelatinghouders over 

de wenselijkheid om de toelating aan te passen.

Projectdoelstelling- en resultaten

Het doel van het project is concrete risico's van middelen op basis van thiacloprid en acetamiprid voor bijen 

aanpakken vooruitlopend op de herbeoordeling en besluitvorming in Europa. Het betreft 7 middelen op basis 

van thiacloprid en 1 middel op basis van acetamiprid.

Korte omschrijving project en aanleiding (nut- en noodzaak)

Thiacloprid en acetamiprid zijn neonicotinoides; stoffen die zeer toxisch zijn voor bijen. Voor de 

neonicotinoides imidacloprid, thiamethoxam en clothianidine is er door EFSA een herbeoordeling uitgevoerd. 

Er is op basis van deze herbeoordeling door de GOM besloten om aanvullende restricties en inperking van 

toepassingen op te leggen voor gebruik van deze middelen om het risico naar bijen te minimaliseren. NL zal 

de besluitvorming van de GOM volgen.

De EU herbeoordelingen van thiacloprid en acetamiprid worden afgerond in najaar 2013. Bij het AO overleg 

heeft de STAS de kamer toegezegd het Ctgb te vragen de twee door EFSA nog te beoordelen 

neonicotinoïden nationaal versneld te bezien met het oog op het risico voor bijen..
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Herbeoordeling van risico voor bijen van de neonicotinoides thiacloprid en acetamiprid.

Datum: 3 juni 2013



concept besluitvorming oktober

Buiten reikwijdte verzoek

De eventuele besluitvorming wordt in lijn met de EFSA herbeoordeling genomen. De verwachting is dat de 

EFSA herbeoordeling beschikbaar is, wanneer het Ctgb de besluitvorming voorbereid. De nationale 

besluitvorming is echter ruim voor de besluitvorming in Europa afgerond. In het dossier thiametoxam, 

imidacloprid en clothianidin heeft de Europese besluitvorming immers ruim 5 maanden geduurd.

Overleg met industrie en NGOs vernieuwde risicobeoordeling - begin november

Concept besluiten aanpassen - definitieve besluitvorming december

Notitie over resultaat versnelde herbeoordelng, bespreking van notitie in Collegevergadering december

Resultaat:

Analyse van risico's voor bijen op basis van nieuwe gegevens

Advies over de noodzaak van een nationale herbeoordeling van het risico voor bijen.

Indien gevraagd: Herbeoordeling van het risico voor bijen

Indien relevant: Besluitvorming over de aan te passen toelatingen

Notitie over het resultaat van de versnelde herbeoordeling

Fase 2 - Versnelde herbeoordeling

- Vernieuwde risicobeoordeling voor bijen
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de planning. Mocht het nodig zijn de toelatingen aan te passen, dan zal de besluitvorming voor het einde van 

het jaar plaatsvinden.

Activiteiten, mijlpalen en deadlines

Fase 1 - Analyse noodzaak versnelde herbeoordeling

- Eerste overleg met industrie en NGOs aangaande opzet en input hernieuwde risicobeoordeling - 2e week 

juni

- Input literatuur NGOs en industrie, aanleveren voor begin juli

Literatuuronderzoek en samenvatting door RIVM /WUR , Deadline begin augustus

- Analyse van risico's voor bijen op basis van nieuwe gegevens: Ctgb in afstemming met bijendeskundigen 

(RIVM, WUR, en andere partners).

- Concept advies noodzaak herbeoordeling: Ctgb Deadline eind augustus

- Overleg met industrie, NGOs en wetenschappelijke instituten over analyse van nieuwe studies en advies 

betreffende versneld herbeoordelen

- Advies bespreken in College in september vergadering

- Advies aan staatssecretaris over noodzaak van versnelde herbeoordeling gebaseerd op nieuwe data: eind 

augustus (afhankelijk van El) Ctgb deadline eind september.
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