
Projectplan

Korte omschrijving project en aanleiding (nut- en noodzaak)

1e weekjuni

Fase 2 - Beoordeling van risico naar bijen van stoffen

Overleg met industrie en NGOs vernieuwde risicobeoordeling augustus/september

Vernieuwde risicobeoordeling voor bijen 

beoordeling ingrijpen in bestaande toelating

Output

Nieuwe risicobeoordeling van bijen voor thiacloprid en acetamiprid

Notitie over implicaties van risicobeoordeling op bestaande toelatingen 

Indien noodzakelijk: Collegestuk voor de aan te passen toelatingen 

Notitie voor STAS

Fase 3 - besluitvorming/aanpassen toelatingen

Besluiten aanpassen - C-stuk, College vergadering september

notitie / concept C-stuk. Collegevergadering augustus 

notitie, College vergadering augustus

Projectdoelstelling- en resultaten

Dit project omvat een herbeoordeling van het risico naar bijen van de stoffen thiacloprid en acetamiprid op 

basis van de stand van de wetenschap. Hierbij zal worden meegenomen of de vernieuwde risicobeoordeling 

van dien aard is dat er moet worden ingegrepen in de huidige toelatingen van middelen obv thiacloprid en 

acetamiprid.

Projectnaam

Herbeoordeling van risico voor bijen van de neonicotinoides thiacloprid en acetamiprid.

Thiacloprid en acetamiprid zijn neonicotinoides; stoffen die zeer toxisch zijn voor bijen. Voor de 

neonicotinoides imidacloprid, thiamethoxam en clothianidine is er door EFSA een herbeoordeling uitgevoerd. 

Er is op basis van deze herbeoordeling door de COM besloten om aanvullende restricties en inperking van 

toepassingen op te leggen voor gebruik van deze middelen om het risico naar bijen te minimaliseren. NL zal 

de besluitvorming van de COM volgen.

De EU herbeoordelingen van thiacloprid en acetamiprid zullen afgerond zijn in december 2013. Bij het AO 

overleg heeft de STAS de kamer toegezegd dat het Ctgb de stoffen zal herbeoordelen betreffende het risico 

van bijen, hierbij vooruitlopend op het EU traject.

Activiteiten, mijlpalen en deadlines

Fase 1 - literatuur onderzoek

Eerste overleg met industrie en NGOs aangaande opzet en input hernieuwde risicobeoordeling

Input literatuur NGOs en industrie, aanleveren voor half juli

Literatuuronderzoek door Ctgb en evaluatie door 5.12. afgerond voor augustus

Tussenrapport: besluit of versnelde herbeoordeling noodzakelijk is.

Advies aan staatssecretaris.
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Notitie voor SI AS, bespreking van notitie in Collegevergadering september (moet deze eerder?)

Bemensing en de daarbij behorende taken (afstemmen met 5.1.2.e 5.1.2.e

PL beleid, coördinatie taken, notities5.1.2.e

5.1.2 .e

I I5.1.2.e

I I5.1.2.e

5.1.2.e

Buiten reikwijdte verzoek

Informatie en communicatie, vervolgacties

Wbeo MIL gewas, bijenbeoordeling

Wbeo MIL gewas, bijenbeoordeling

PL A: aanpassingen van toelatingen indien noodzakelijk

budget afspraken met EZ 

TL MIL

5.1.2.e / 6 i 2



Juli Augustus
week 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

fase
I

Overleg met NGOs, IND 
afronding beoordeling bijen 

opstellen notitie voor EZ 
tweede Colllege bespreking
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Planning - work in progress 

planning herbeoordeling = deadline
juni

5'1'2eAanleveren gevonden literatuurstudies aan 5.1.2.
Aanleveren gevonden literatuurstudies NGO, INDI 

oplevering geëvalueerde en samengevatte studies en analyse openbare literatuur 
opstellen concept beoordelingen

Eerste collegebespreking
Beoordeling impact op bestaande toelatingen


