
Tijdsplanning def besluiten imi tijd I verbod glastuinbouw versie 10 aug
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Oa steekproeven en bij CDG, check op 
illegaal gebruik. Doel: inzicht in naleving. 
Voorkomen "wij handhaven niet''.

concept-besluit
-Juridische issues met collega's en zo nodig

Johan/Luuk/
Afstemmen met

Vakanties:512e

5. Tweede en derde week sept 
voorlopige uitkomsten met Luuk/

Wie 
5.1.2.e

College afstemmen en doorgeven aan EZ
6. 10-10-16 t/m 14-10-2016

-Samenvatting interne beoordeling en starten met

19-10-2016 t/m 28-10-2016
Afspraken EZ (STAS/5.1.2 
inplannen met Johan/Luuk
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Tijdlijn_________________________________________
1. Tot 17 aug zienswijzes mogelijk. Tot 31 aug reactie 

toelatinghouders_________________________
2. Van 1-9-16 tot 5-9-2016

Maken richtingendocument met:
-samenv zienswijzen
-voorzet reactie/opties________________________

3. 7-9-2016
Bespreken richtingendocument met
Johan/Luuk/512e|____________________________

4. 7-9-2016 tot en met 7-10-2016
-start interne beoordeling
-eerste bespreking met NVWA en CDG over 
planning en opties en doel toezichtarrangement.

Alvast afspraak inplannen met
Johan/Luuk512e
Stcrt, persbericht, website, toelatinghouders, 
EZ

7. 18-10-2016
samenvatting en zo mogelijk eerste versie concept­
besluit afstemmen met Luuk/Johan/5.1.2.

8. 19-10-2016 t/m 28-10-2016
-afstemming EZ, toezichthouders CDG etc van 
samenvatting met onze keuzes
-Verder gaan met concept-besluit en 
afstemmen met Johan/Luuk/512e

9. 2-11-2016 Ingelaste Collegevergadering 
Samenvatting keuzes en versie concept-besluit

10. 7-11-2016 t/m 11-11
Def ronde met EZ NVWA etc
11. 15-11-2016 t/m 18-11-2016
16-11 def besluit uit. Inwerkingtreding medio jan.
Persbericht en q&a tijdig afstemmen met Johan/Luuk
12. Melding EC, geconsolideerde versie maken
13. Vovo aanvraag wrs va 1 jan tot medio jan. 
Afstemmen Johan/Luuk/512e
14. Medio jan

Toezichtarrangement met NVWA en UvW via

tot 16 aug.512e
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